LOGO	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE				
	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN				
	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN				
	Código: Abogabot Versión: 1 Fecha: 18/10/2022 Página				

FASES REQUERIMIENTO DE SOFTWARE

1.	DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO	2
2.	FASE DE FORMALIZACIÓN	2
3.	ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS	3
4.	FASE DE PLANEACIÓN Y GERENCIA DEL PROYECTO	4

LOGO	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE				
	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN				
	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN				
	Código: Abogabot	Versión: 1	Fecha: 18/10/2022	Página 2 de 5	

1. DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO

PROYECTO	Abogabot
Nombre Requerimiento:	Abogabot
Fecha Solicitud:	18/10//2022
Responsable(s) Solicitud:	Despacho de Abogados Anonymous
Dependencia(s) Solicitante:	Departamento de marketing del "Despacho de Abogados Anonymous"
Responsable Funcional designado por el equipo de desarrollo de software:	Juan Andree Pincay Acuña

2. FASE DE FORMALIZACIÓN

Descripción de la Solicitud

Usuario Solicitante

Una página web que automatizara las demandas de los clientes, mediante el llenando un formulario. El cliente deberá crear una cuenta en la plataforma para poder enviar el formulario. Al ternar de llenar el formulario se manda al proceso de pago para finalizar la transacción. El cliente debe poder ver el seguimiento de cada una de las actualizaciones del proceso legal. El administrador del sitio debe recibir notificación de una nueva demanda y con los datos llenados del formulario se crea automáticamente el documento legal en formato Word para empezar el proceso. El administrador recibe el pago y debe de ser capaz de verlo en un dashboard para ver la cantidad de ingresos recibidos. El administrador actualiza el proceso de la demanda y agrega comentarios en cada paso del proceso. Al usuario debe llegarle correos de notificación para saber el avance de su proceso. La página debe poderla ver desde el celular. Como preferencia de colores tenemos azul marino y blanco, pero acepta propuestas.


Líder Funcional

Una página de bienvenida con presentación de la empresa, noticias que resalten la buena labor del despacho, donde para hacedero a los servicios tendrás que entrar a la pantalla de registro o de inicio de sesión según el caso, una pantalla de perfil donde el cliente pueda agregar una demanda o ver el estado de su demanda actual, por otro lado, el administrador pueda ver las demandas de los clientes, comprobar pagos, actualizar el estado de las demandas y ver un diagrama de rentabilidad. Al agregar una demanda el cliente entrara en un formulario el cual servirá para convertirlo en documentación legal una vez lleno se mostrara la forma de pago para finalizar la transacción

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:	
Abg. Luis Raúl Quiroz Mesa	Juan Andree Pincay Acuña

LOGO	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE				
	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN				
	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN				
	Código: Abogabot	Versión: 1	Fecha: 18/10/2022	Página 3 de 5	

3. ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS



	FORM	MATO DE E	SPECIFICACIÓN	LDE PEQUEPIMIENTOS DE S	OETWARE		
		FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN					
LOGO	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN						
		Cádinas Abanahat Vansiáns 4 Fashas 40/40/0000			Página 4 de 5		
	•		1	-	•		
	Lenguaje	C# VB PH Jav Otr	ra raScript		Versión		
Viabilidad Técnica				s requisitos y requerim sta solicitud: SI () NO			
FIRMAS DE ACEPT	ACIÓN:						

4. FASE DE PLANEACIÓN Y GERENCIA DEL PROYECTO

Abg. Luis Raúl Quiroz Mesa

	Responsable Juan Andree Pincay Acuña		Fecha		26/10/2022			
	Plan estratégico de fases del proyecto							
N°	Nombre Etapa	Actividad	Rol Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios		
1	Realización y presentación de bocetos	Diseñar bocetos acordes a los requisitos	Diseñador	27/10/2022	28/10/2022	No olvidar las paginas de registro y formulario		
2	Realización de primeras estructuras html	El programador iniciara el index	Programador	29/10/2022	30/10/2022	Esta estructura es diferente en cada pagina derivada		
3	Realización de diseño css	El programador seguirá das medidas del diseño	Programador	30/10/2022	18/11/2022	Se procura seguir en medida de lo posible el las relaciones del diseño		
4	Implementación de js en FRONTEND Y BACKEND	El programador implementara las funciones y el procesamiento de información	Programador	19/11/2022	23/12/2022	En este proceso también usaremos js para funcione del css y manejo de base de datos		
5	Presentación para correcciones	Se presenta del avance al cliente y se toma nota de errores	Encargado del proyecto	24/12/2022	27/12/2022	El cliente podrá decir si quiere alguna modificación		

LOGO	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE				
	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN				
	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN				
	Código: Abogabot Versión: 1 Fecha: 18/10/2022 Página				

6	Modificación del proyecto según las correcciones	El programador implementara las modificaciones pedidas por el cliente	Programador	3/01/2023	27/01/2023	
7	Presentación final	Se presenta el proyecto finalizado al cliente	Encargado del proyecto	28/01/2023	31/01/2023	
	Diagrama de planeación					